

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу № 47
от 09.03.2022.

**Дорожная карта (План мероприятий)
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2022-2027 годы в МБОУ «Гудермесская СШ № 4»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнени я	Ответственн ые	Результат
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО				
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	ОО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО.
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	ОО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Март 2022 г.	Директор школы	Приказ ОО о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО.	Март 2022 г.	Директор школы	Приказ ОО об утверждении Дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5.	Организация мониторинга реализации плана мероприятий по переходу на новые ФГОС НОО и ООО: самооценка готовности образовательной организации к переходу на новые ФГОС НОО и ООО; подготовка ОО нормативных документов, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО.	Апрель-май 2022 года	Рабочая группа	Аналитические справки по итогам мониторинг.
6.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	ОО	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации.
7.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01 сентября 2022 года	ОО	Устав образовательной организации.
8.	Разработка приказов , локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022года	ОО	Приказы ,локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.
9.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2022 года	ОО	Должностные инструкции.
10.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы	До 01 мая	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной

	НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями ФГОС НОО	2022 года	ОО	образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания .календарный план воспитательной работы программа формирования УУД.
11.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01 мая 2022 года	Рабочая группа ОО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания .календарный план воспитательной работы .программа формирования УУД.
12.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета	До 01 сентября 2022 года	Рабочая группа ОО	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД.
13.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Рабочая группа ОО	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
14.	Разработка учебных планов, планов	До	Рабочая	Учебный план НОО.

	внеурочной деятельности для 1 -2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	30 мая 2023 года	группа ОО	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
15.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Рабочая группа ОО	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
16.	Разработка учебных планов , планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Рабочая группа ОО	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
17.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Рабочая группа ОО	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.
18.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 -х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочая группа ОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 - х и 5-х классов.
19.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых	До 31 августа 2023 года	Рабочая группа ОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2- х и 6-х классов.

	ФГОС НОО и ООО			
20.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочая группа ОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3- х и 7-х классов.
21.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочая группа ОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4- х и 8-х классов.
22.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочая группа ОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9- х классов.
23.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Рабочая группа ОО	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка.
24.	Внесений изменений в « Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных ,	До 01 сентября 2022 года	Рабочая группа ОО	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об

	метапредметных , личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО			<p>утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных , метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в « Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных , метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p>
25.	Проведение общешкольного родительского собрания , посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022- 2027гг.	Январь 2022 года, август 2022 года	Заместитель директора по ВР	Протокол общешкольного родительского собрания . посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027гг.
26.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 1 -х классах , посвященных обучению по новым ФГОС НОО.
27.	Проведение классных родительских	Май ,	Классные	Протоколы классных родительских

	собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	ежегодно с 2022 года	руководители	собраний в 5-х классах , посвященных обучению по новым ФГОС ООО.
28.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно	Рабочая группа ОО	Пакет информационно-методических материалов.
29.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 года	Рабочая группа ОО	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
30.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам , нормам охраны труда.	Январь-февраль 2022 года	Дакаев К.Л. Руководитель ОБЖ Усманов Б-А.М.	Аналитическая справка об оценке материально - технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО				
31.	Организация участия в региональных мероприятиях по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО для руководителей ОО, заместителей руководителей, педагогов.	В течение всего периода	Рабочая группа ОО	Обсуждение промежуточных результатов и перспектив участия в реализации проекта ФГОС 2021
32.	Организация участия в вебинарах для руководителей ОО по вопросам введения новых ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Рабочая группа ОО	План методического сопровождения
33.	Корректировка плана работы УО по	Январь	Рабочая	Приказ руководителя МОУО об

	вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации опыта перехода на новый ФГОС НОО и ООО.	2022 года	группа ОО	утверждении изменений в планах работы МОУО
34.	Организация участия ОО участниц апробации примерных рабочих программ учебных предметов в мероприятиях регионального уровня.	2021-2022 учебный год	Рабочая группа ОО	Приказы, письма
35.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 15 января 2022 года	Руководители МО	План методической работы
36.	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО.	2022-2026 гг.	Руководитель МС школы	План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций
37.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Руководитель МС школы	План работы. План работы ШМО.
38.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Психолог Мусаева А.И.	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам. директора по УВР
39.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Рабочая группа ОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО и ООО.
40.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и	С 01 сентября 2022 года	Заместители директора по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК

	ООО по новым ФГОС НОО и ООО.			
41.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	С 01 сентября 2022 года	Заместители директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
3. Информационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
42.	Размещение на сайте информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Заместитель по ИКТ	Сайт ОО Пакет информационно - методических материалов.
43.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода, ежеквартально	Заместитель по ИКТ, Заместитель по ВР, руководитель МС	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
44.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов.	В течение всего периода, ежеквартально	Заместитель по ИКТ, заместитель по ВР, заместители директора по УВР, педагог-психолог	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога- психолога
45.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода, ежеквартально	Заместитель по ИКТ, заместитель по ВР, руководитель МС	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
4. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				

46.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь 2022 года	Заместители директора по УВР	Аналитическая справка заместитель директора по УВР
47.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Заместители директора по УВР	Аналитическая справка
48.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана - графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	В течение всего периода	Заместители директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка